SCHEMA CRONOLOGICO
LOTTIZZAZIONE ORIGINARIA ED IN PROGETTO

COMPUTO OO.UU. (05.02.2004
importo stimato c. 3 art. 7 CONVENZIONE 2006

365.409,95

COMPUTO OO.UU. (24.08.2005)
c. 1 art. 7 CONVENZIONE 2006

importo di cui al progetto concessionato PdC

OPERE MURARIE STRADA:

del 24.08.2005 e COMPUT!

sopralluogo 2008) 7934108

rif.gresenza muro a retta costruenda strada (ved. prescrizior]
PdC 91/2006

differrenza lunghezza muroédda ?(1)50721 2rr(])l 8tra(COtl:\'/IIIDUTO
el 10.02. verbale

@

91/2006
504.322,86

RETE IDRICA ESTERNA ALLA LOTTIZZAZIONE AGGIORNAMENTO OPERE

non computata ma prescritta nel PdC 91/2006 previste ma non inserite nel COMPUTO del 24.08.2005
camminamenti  intubamento fosso canalizz.ne telefonica
30 329 25 68.897,81 29.784,00 46,00
- 103.127,81
b b)
| . |

MURO PARCHEGGIO E MURO STRADA
previsti nel progetto di cui al PdAC 91/2006
ma non inseriti nel COMPUTO del 24.08.2005

13.704,00

\4

IMPORTO OO.UU. aggiornato di cui

alla CONVENZIONE 2006 e al PdC 91/2006
integrato con prescizioni e computi mancanti
(elenco prezzi del 200

9.418,00

N

A DETRARRE OPERE
STRALCIATE DAL P.O. 2021:
camminamenti

-68.897,81

A DETRARRE OPERE
VERDE PUBBLICO

-125.416,38
OPERE di cui al PdC 91/2006
AGGIORNATE DAL P.O. E DAL P.A. 08.04 ,
465.103,81 )
OPERE DA COMPLETARE OPERE ESEGUITE
(riferimento prezzi 2005)
148.364,27 316.739,54
L

OPERE DA COMPLETARE
(riferimento prezzi attuali)

141.085,80

variazione importo

-16.771,19

TOTALE OPERE ESEGUITE
+ OPERE DA COMPLETARE

457.825,34

PIANO OPERATIVO
del 2021

\4

PIANO ATTUATIVO PA 08.04
del 2024

OPERE DA IMPLEMENTARE
568.973,97

DA IMPLEMENTARE

TOTALE OPERE ESEGUITE - DA COMPLETARE

1.026.799,31




	Fogli e viste
	Modello


